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TOELICHTING 
AANPAK FASE 2



CONTEXT EN AANLEIDING

▪ Gemeente Voorschoten heeft de ambitie om de lokale economische 
structuur en werkgelegenheid op peil te houden en waar mogelijk 
te versterken.

▪ Om economisch potentieel bedrijventerreinen optimaal te benutten 
én tegelijkertijd in te spelen op behoeften ondernemers en 
samenleving, is een ontwikkelvisie van belang. 

▪ In dat verband heeft de gemeente op 7 maart 2024 de startnotitie 
ontwikkelvisie bedrijventerreinen (fase 1) vastgesteld.

▪ De volgende fase (fase 2) is het uitwerken van een kaderstellende 
notitie als basis voor de nadere uitwerking van een ontwikkelvisie 
bedrijventerreinen.

▪ De vraag naar ruimte, voor zowel woningbouw als bedrijfsruimte 
groeit, maar ruimte op bestaande bedrijventerreinen is beperkt.



DOEL FASE 2 (OPSTELLEN KADERSTELLENDE NOTITIE)

▪ Binnen nader te bepalen kaders komen tot potentiële 
scenario’s voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
in Voorschoten.

▪ Uitgangspunt hierbij is o.a. de uitbreiding en/of betere 
benutting van de Dobbewijk in relatie tot optimalisatie 
van de kleinere clusters (Molenlaan, Rouwkooplaan, 
Stationsgebied en Hofweg) 

▪ Dit betekent: richting en invulling geven aan deze 
locaties, zodat:

1. ingespeeld wordt op (ruimte)behoefte van 
ondernemers, eigenaren en de omgeving;

2. economische potentie en ruimte optimaal 
worden benut; en

3. duurzaamheid en toekomstbestendigheid 
worden bevorderd. 



1. Dobbewijk
2. Molenlaan
3. Rouwkooplaan
4. Stationsgebied
5. Hofweg



INGREDIËNTEN KADERSTELLENDE NOTITIE

A. Analyse relevante beleidscontext 
✓ Ambities en randvoorwaarden voor relevante thema’s 

bedrijventerreinen;
B. Behoefte-inventarisatie 
✓ Inzicht in behoefte lokale ondernemers (enquête) en 

overige stakeholders (participatierondes)
C. Belangrijkste gebiedskenmerken 
✓ Inzicht in (eigendoms)situatie, ontsluiting, 

verdichtingspotentie en overige ruimtelijke kansen en 
uitdagingen (klimaatadaptatie, verduurzaming, etc.)
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Ingrediënten 
formuleren en 
beoordelen van 
ontwikkelscenario’s 
(D) en schetsen van 
vervolgstappen (E)

D. Formuleren en beoordelen ontwikkelscenario’s
✓ Inzicht in potentiële ontwikkelscenario’s
✓ Vergelijken van scenario’s op basis van afwegingskader
E. Doorkijk vervolgstappen uitwerking ontwikkelvisie  
voorkeursscenario

Afwegingskader



AFWEGINGSKADER
De (A) inventarisatie en prioritering van de relevante 
beleidscontext, (B) behoefte-inventarisatie van stakeholders en (C) 
analyse van gebieds- en locatiekenmerken dienen als basis voor 
het (D) formuleren en beoordelen van scenario’s

CRITERIA Scenario A Scenario B Scenario C

A. Aansluiting op beleidsambities*

1 Bereikbaarheid en ontsluiting ++ + ++

2 Inpassing stedelijke en landschappelijke context +/- + +/-

3 Circulariteit, duurzaamheid en energietransitie ++ +/- -

4 Verblijfskwaliteit en gezondheid +/- - +

6 Benutting van economisch potentieel - + - 

7 Klimaatadaptatie + ++ +/-

8 Natuurinclusiviteit ++ + ++

B. Ruimtebehoefte van stakeholders

1 Voorziet in huidige behoefte van stakeholders + ++ +/-

2 Voorziet in de toekomstige behoefte van (potentiële) 

stakeholders
++ +/- -

C. Financiële impact

1 Benodigde investering €€€ €€ €€

D. Overige kaders

1 Draagvlak ++ + +
*Thema’s zijn gebaseerd op kernopgaven bij 
bedrijventerreinen (bron: handreiking 
grootschalige bedrijventerreinen, Mooi NL BZK)
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APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV

STAPPEN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Einde fase 1: vaststelling startnotitie (7 maart)

Start fase 2: opstellen kaderstellende notitie

Stap 1. ANALYSE (BELEIDS)CONTEXT

Stap 2: BEHOEFTE-INVENTARISATIE STAKEHOLDERS (Enquête)

Stap 3: ANALYSE RELEVANTE GEBIEDS- EN LOCATIEKENMERKEN

Stap 4: FORMULEREN EN BEOORDELING ONTWIKKELSCENARIO’S

Stap 5: OPSTELLEN KADERNOTA EN VOORBEREIDING BESLUITVORMING X

Stap 6: SCHETSEN DOORKIJK VERVOLG EN AFSLUITING

Start fase 3: uitwerking ontwikkelvisie voorkeursscenario

Afstem- en contactmomenten a b c d e f g h

Reces (17 juli tot 12 augustus)

a Startoverleg met projectteam (16 april?)

b Startpresentatie fase 2 op locatie raad en stakeholders (24 april)

c Werksessie relevante beleidscontext met projectteam

d Participatieronde 1 - Validatiesessie behoefte-inventarisatie (extern) - nog in te plannen

e Werksessie gebieds- en locatiekenmerken met projectteam

f Werksessie vormgeven ontwikkelscenario's met projectteam

g Werksessie beoordeling scenario's met projectteam

h Participatieronde 2 - Informele participatiesessie met raad - 4 september

i Participatieronde 3 (optioneel) - Meedenksessies stakeholders conceptversie kadernota en voorkeursscenario (extern)

j Formele besluitvorming raad (n.t.b.) - start fase 3

X Kaderstellende notitie gereed om in te dienen (n.t.b.)

PLANNING (globaal)
vandaag



TOELICHTING 
PARTICIPATIE



TOELICHTING PARTICIPATIE



VRAGEN 
VERWACHTINGEN
SUGGESTIES


	Intro
	Dia 1: THEMASESSIE
	Dia 2: INHOUD
	Dia 3: HET TEAM
	Dia 4
	Dia 5: CONTEXT EN AANLEIDING
	Dia 6: DOEL Fase 2 (opstellen kaderstellende notitie)
	Dia 7
	Dia 8: INGREDIËNTEN KADERstellende notitie
	Dia 9: AFWEGINGSKADER
	Dia 10: AFWEGINGSKADER
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13: TOELICHTING PARTICIPATIE
	Dia 14


